

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УО
МО Кущёвский район

Е. Н. Коротенко

УТВЕРЖДАЮ:
директор
МБОУ СОШ № 16

О. Н. Шелест

Проект
комплексного плана развития базовой школы
МБОУ СОШ № 16
на период август-сентябрь 2011 года.

№ п/п	наименование направления работ	Источники финансирования	сроки	ответственный
1.	Переход на новые образовательные стандарты: - подвод воды в классные комнаты, в которых будет осуществляться обучение по ФГОС; - подключение данных классов к локальной сети; - оснащение кабинетов начальных классов учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС НОО	Внебюджет Спонсорские средства Краевые средства	до 20 августа 2011 года до 25 августа 2011 года до 1 октября 2011 года	зам. дир. по АХР В. М. Божко электроник Д. В. Приснов зам. дир. по УВР Н. В. Скрипникова
2.	Совершенствование учительского корпуса: - система мер, направленная на повышения средней заработной платы работников школы.		до 1 сентября 2011 года, до 1 января 2011 года	директор О. Н. Шелест, гл. бухгалтер Г. Н. Салашняя
3.	Изменение школьной инфраструктуры: - благоустройство пришкольной территории (озеленение территории, работа с местным населением по санитарному состоянию, прилегающим к школе территориям); - профилактические работы системы пожарной сигнализации; - приобретение оборудования для кабинетов технологии для девочек и мальчиков.	Спонсорские средства муниципальные средства краевые средства	до 1 октября 2011 года до 10 августа 2011 года до 1 октября 2011 года	зам. дир. по АХР В. М. Божко зам. дир. по АХР В. М. Божко зам. дир. по УВР С. Г. Гудкова
4.	Сохранение и укрепление здоровья школьников: - монтаж пандуса; - дополнительное оборудование спортивного зала спортивным инвентарём;	депутатские средства	до 1 октября 2011 года до 1 сентября 2011 года	директор О. Н. Шелест, зам. дир. по АХР В. М. Божко директор О. Н. Шелест, учитель физкультуры Н. Л. Головкин
5.	Усиление материально-технической базы школы: - частичный ремонт кровли; - замена канализационной системы, сантехники в 4 туалетах 2 и 3 этажа	депутатские средства внебюджет	до 1 сентября 2011 года до 1 сентября 2011 года	директор О. Н. Шелест, зам. дир. по АХР В. М. Божко зам. дир. по АХР В. М. Божко

Руководитель центра
дистанционного обучения
МБОУ СОШ № 16

С. Г. Гудкова