



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

«24» сентября 2018 г.

№ 1079

ст-ца Кущевская

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Кущёвском районе в 2019 году**

В соответствии приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 20 сентября 2018 №3433 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кущёвском районе в 2019 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кущёвском районе в 2019 году (приложение).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Кущевский район



В.О. Богунова
В.О. Богунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
управления образованием
МО Кущевский район
от 24.09.2018 № 1079

**Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Кущёвском районе в 2019 году**

| №п/п | Ответственные лица | Направления деятельности | Сроки |
|--|--|--|--|
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2019 году | | | |
| 1. | Проведение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году: | июль - август 2018 года | Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» - О.В.Петрова |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: - руководителей общеобразовательных организаций; - заместителей руководителей общеобразовательных организаций; - тьюторов; -учителей предметников | 30 августа 2018 года август-декабрь 2018 года | Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова |
| 3. | Подготовка и размещение на сайте управления образованием информационных сборников с результатами ГИА-9 и ГИА-11 | июль-август 2018 года | Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова |
| 4. | Анализ планов подготовки выпускников 9-х-11-х классов к государственной итоговой аттестации в ОО на 2019 год. | октябрь – ноябрь 2018 | Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | | ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова |
| 8. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности во время подготовки и проведения экзаменов. | апрель - июнь 2019 | Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова |
| 9. | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период ГИА - основной период | до 10 марта 2019 до 25 мая 2019 | Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова |
| 10. | Посещение уроков, дополнительных занятий с целью контроля за качеством преподавания. | сентябрь 2017 - май 2018 | Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова, методисты |
| 11. | Проведение собеседований с административными командами общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки к ГИА в 2018 году (Час контроля). | по четвергам октябрь 2018 – май 2019 | Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова |
| 12. | Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2019 в работе при подготовке обучающихся к ГИА. | ноябрь 2018 – май 2019 | Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 –Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова |

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Кущевский район



В.О.Богунова